

# '22년도 [의약품 업종] 스마트공장 구축지원사업 사업참여자 교육

한국혁신의약품컨소시엄

2022. 8. 26

**KIMCo**  
한국혁신의약품컨소시엄  
KOREA INNOVATIVE MEDICINES CONSORTIUM

# 1. 협약 체결

Korea Innovative Medicines Consortium



## 1-1. 협약 후 절차 : 기업부담금 납부 및 착수계 제출 (협약일로부터 14일 이내)

(추진단-산기평) RCMS 과제 연계 ⇒ (KIMCo) RCMS 과제 수기 등록 ⇒ (도입기업) RCMS 환경설정 및 기업부담금 납부 계좌 확인

⇒ (공급기업-도입기업) 착수계 제출 ⇒ (KIMCo) 착수계 검토 후 정부지원금 지급

### 1) RCMS 환경설정 - 과제참여연구원 추가 관련

- RCMS 및 스마트공장 사업관리시스템 모두 회원가입 + 기업권한 획득 후 -> KIMCo에 추가참여자 정보 전달 (성명, 직급, 부서, 전화번호, 성별 등)

### 2) 도입기업 부담금 납부

- 협약후 14일 이내에 기업부담금 전액 납부
- 단, 필요한 경우 1회 분할 납부 가능, 최초 50% 이상 납부

구분	분할금액	비율	납부예정일	비고
1차 부담금 납부계획				협약일로부터 14일 이내
2차 부담금 납부계획				중간보고서 제출 전까지

# 1. 협약 체결

Korea Innovative Medicines Consortium


## 3) 착수계 제출

- 제출기한: 협약완료일로부터 14일 이내
- 제출방법: 스마트공장 사업관리시스템 > 사업관리 > 보고서제출 > 과제 조회 후 제출  
(공급기업에서 제출 후 도입기업이 승인)
- 제출서류: 1) 착수계([서식] 7, 7-1, 7-2)
  - \*서식7-3은 기업부담금을 14일 이내 납부하지 못하는 경우에만 제출
- 2) 기업부담금 입금확인증(또는 지급확약서)
- 3) 이행(지급)보증보험 증권
  - 보험자: 도입기업
  - 피보험자: 중소기업기술정보진흥원(피보험자는 진흥원으로 하되 별도로 스마트제조혁신추진단 기재 요청)
  - 금액: 정부지원금 전액 / 보험기간: 협약(사업)기간+3M
- 4) 이행(선급금)보증보험 증권(서류 업로드 시 기타란에 업로드)
  - 보험자: 공급기업 / 피보험자: 도입기업 / 금액: 기업부담금(단, 현물제외) / 기간: 협약(사업)기간+3M

## 2. 사업비 사용

Korea Innovative Medicines Consortium

### 1) RCMS 흐름 및 사업비 지출 흐름



## 2. 사업비 사용

Korea Innovative Medicines Consortium

### 2) 사업비 지급 및 증빙 방법

( ~'20년) 선급금, 중도금, 잔금 → ('21년 ~ ) **건별** 지급

세목	증빙서류
S/W 개발비	세금계산서 (도입·공급기업 협의에 따라 자율적으로 지출 가능)
H/W 구입비	세금계산서, 거래명세서, 납품검수 확인서(서식 9-1), 이행약정서(분할지급한 경우)
S/W 구입비	
N/W 구축비	
기타(할인)비용	
집중AS기간 이후 지급비	세금계산서
도입기업 인력인건비	도입기업 인력 현황표(성명, 참여기간, 참여율, 변경사항 등), 급여명세서(월별), 계좌이체증명, 근로소득원천징수영수증, 현물출자확약서(서식7-2), 4대보험자격득실확인서, 수행일지

### 3. 사업 수행

## 스마트공장 지원사업 추진절차도

추진절차	추진내용(추진주체)
협약체결	선정기업 협약체결 (도입기업, 공급기업, 운영기관, 추진단 4자협약)
중간점검	사업진도 및 문제점 점검 (전문가 최대 2명 + 지방청, TP 등 간사 1명(선택))
최종감리	사업계획 실현수준, 문제점 등 (감리기관)
완료점검	완료 여부 및 문제점 점검 (전문가 최대 2명 + 지방청, TP 등 간사 1명(선택))
집중AS	구축 시스템 AS 이행 (도입·공급기업)
최종평가	성공/실패 판정 (전문가 최대 2명 + 지방청, TP 등 간사 1명(필수))

### 3. 사업 수행

Korea Innovative Medicines Consortium

#### 1) 중간점검

- 기술설계 완료시점으로부터 14일 이내에 "중간보고서" 제출 -> 제출방법: 이메일
- 제출 후 중간점검 일정 협의 (도입기업-공급기업-점검위원-KIMCo)
  - \*점검위원: 현장점검 진행한 위원
  - \*중간점검 참석자: 점검위원1인, KIMCo1인, 도입기업-공급기업 담당자 및 책임자
- 중간점검 후 보완인 경우, 30일 이내에 개선(수정)하여 사업관리시스템에 등록

#### 2) 최종감리

- 구축완료일(예정)으로부터 30일 이내에 "완료보고서" 제출 -> 제출방법: 사업관리시스템 등록
- 감리기관을 통해 감리일정 협의(감리는 구축완료일 이전에 받아야 함)
  - \*감리기관은 임의 설정
- 감리기관의 감리결과를 KIMCo로부터 통보받은 날로부터 30일 내
  - > (수정)완료보고서, 최종감리 시정조치결과서, 시정조치결과확인서 제출 -> 재감리 -> 최종 결과 통보

## 3. 사업 수행

Korea Innovative Medicines Consortium

### 3) 완료점검

- 최종감리 결과를 통보한 날로부터 30일 이내에 완료점검 실시
- 완료점검 일정 협의 (도입기업-공급기업-점검위원-KIMCo)
  - \*점검위원: 현장점검 진행한 위원
  - \*중간점검 참석자: 점검위원1인, KIMCo1인, 도입기업-공급기업 담당자 및 책임자
- 완료점검 후 보완인 경우, 30일 이내에 개선(수정)하여 수정된 완료보고서를 이메일로 제출

### 4) 집중AS기간

- 기간: 구축완료일 + 6M
- 6개월동안 공급기업은 운영현황보고서 작성
- 도입기업은 운영현황보고서 및 그간 사용현황을 토대로 집중AS기간 완료확인서(서식14) + 인수인계서 발급  
=> 집중AS기간 만료일로부터 7일 이내 (필요시, 집중AS기간 개선조치확인서(서식14-1) 작성)



### 3. 사업 수행

Korea Innovative Medicines Consortium

#### 5) 최종평가

- 운영현황보고서, 집중AS기간 완료확인서, 개선조치확인서, 하자보증보험증권, 산출물, 기타(임치증) 등 제출
  - > 제출방법: 스마트공장사업관리시스템 업로드 (공급기업 제출 O, 도입기업 승인 X)
- 최종평가 일정 협의 (도입기업-공급기업-점검위원-KIMCo)
  - \*평가위원: 현장점검 진행한 위원
  - \*최종평가 참석자: 점검위원1인, KIMCo1인, 도입기업-공급기업 담당자 및 책임자
- 최종평가 후 결과가 성공일 경우 도입기업은 사업관리시스템에서 제출된 내용 승인
  - > KIMCo 최종 (성공/실패) 판정

## 4. 협약 관리

Korea Innovative Medicines Consortium

### 1) [세부관리기준 제26조] 협약의 중단, [세부관리기준 제28조] 협약의 해약

### 2) [세부관리기준 제27조] 협약의 변경

#### - 협약 변경 승인 사항

- : 공급기업 변경, 구축시스템(H/W, S/W 개발 내용, 범위, 금액(1000만원 이상), 핵심성과지표 등)의 변경  
도입기업 공장 주소 이전, 협약 사업비 총액 변경, 구축기간 변경(2~3개월 연장) 등...
- : 협약기간은 구축기간의 3개월 연장 가능, 단축시에도 협약 변경 진행(착수계 재제출)

#### - 협약 변경 확인 사항

- : 도입기업의 주소(연락처)/대표자/명칭 변경, 사업비 계좌 변경, 1000만원 미만 장비 변경, 사업 추진체계 변경, 구축기간(1개월 내 연장) 등...

#### - 변경시 제출서류

- : 협약변경 신청서(서식6-1), 회의록(양사 서명필), 관련 증빙자료(장비변경 등 근거자료), 수정사업계획서(필수)

## [제약 스마트공장 우수사례 공유 및 구축 전략 세미나] 개최 안내

일시: 2022. 9. 16 (금) 13:30 ~

장소: 한국프레스센터 20층 프레스클럽

참석방법: 온라인 사전 등록(차주 안내 예정)

세미나 주요 내용: 스마트공장 구축 전략 방법 및  
구축 우수사례(일동제약, 한미약품, 보령제약, 대웅제약) 발표